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Abstrak 

Kota Cirebon merupakan kota strategis yang berada di jalur pantura (pantai utara) pulau 
Jawa, sebagai kota yang menuju metropolitan menjadikan kota ini sebagai acuan pembangunan 
bagi wilayah sekitarnya, pembangunan di segala bidang merupakan acaun yang akan 
diterapkan. Produktivitas pembangunan dan hasil dari tenaga kerja yang ada di Kota Cirebon 
serta kondisi lahan yang tidak sesuai dengan perencanaan mengakibatkan dampak pada 
perencanaan pembangunan yang terkonstruksi terutama konstruksi gedung, besarnya proyek 
maka besar pula pembengkakan pada biaya, Agar nilai pembengkakan dapat diperkecil pada 
rencana-rencana proyek berikutnya, maka perlu diketahui penyebab terjadinya pembengkakan 
biaya yang dari segi perencanaan dan pelaksanaan, koordinasi sumber daya, pengendalian 
biaya dan waktu. dari pelaksana atau kontraktor, sehingga proses konstruksi sesuai dengan 
standar pelaksanaan konstruksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa 
saja penyebab pembengkakan biaya pada konstruksi gedung di Kota Cirebon. Penelitian  ini 
dilakukan dengan membagikan 41 kuesioner yang disebarkan, terdiri dari kontraktor, konsultan 
dan pemilik proyek yang sedang atau pernah mendapatkan pekerjaan konstruksi gedung di Kota 
Cirebon. Data diperoleh diolah dengan program SPSS (Statistical Package for Social Science) 
versi 22. Hasil analisis data yang diketahui bahwa sifatnya reabilitas dari 41 kuesioner sudah 
disebar, ada enam kuesioner yang tidak reliable dan 35 kuesioner yang reliable. Hasil dari 
validasi dari variabel yang menyebabkan pembengkakan biaya sebesar 43% sedangkan korelasi 
antara variabel bebas dengan variabel terikat sebesar 40%. 

Kata kunci: manajemen biaya, Pembengkakan Biaya, Cost Overrun 

PENDAHULUAN  
Perkembangan dunia konstruksi terkait 

sarana gedung khususnya di wilayah kota 
memiliki perkembangan sangat pesat 
terutama di Indonesia, seiring dengan 
kebutuhan dasar manusia. Dalam 
pelaksanaan pekerjaan konstruksi gedung 
sering kita jumpai adanya pembengkakan 
biaya maupun keterlambatan  waktu. 
Pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang 
mengalami pembengkakan biaya memiliki 
ketergantungan pada kegiatan perencanaan, 

koordinasi, dan pengendalian dari 
kontraktor, agar pekerjaan konstruksi 
berjalan dengan lancar dan sesuai dengan 
perencaan.  

Pembangunan di segala bidang yang 
dilakukan di wilayah Kota Cirebon 
merupakan upaya untuk mewujudkan jati 
diri Kota Cirebon sebagai kota metropolitan. 
Pembenahan sarana dan prasarana 
pembangunan sebagai aktivitas kebutuhan 
masyarakat Cirebon. 
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Adanya nilai produktivitas tenaga 
kerja yang rendah di Kota Cirebon serta 
kondisi penggunaan lahan yang tidak sesuai 
dengan lokasi perencanaan akan 
menimbulkan banyak resiko pada 
perencanaan pembangunan pekerjaan 
konstruksi gedung, semakin besar pekerjaan 
konstruksi, maka akan semakin besar pula 
resiko pembengkakan biayanya. 
Diketahuinya faktor Pembengkakan biaya, 
maka dapat memperkecil kemungkinan 
terjadi pada pekerjaan konstruksi 
berikutnya, maka perlu mengetahui 
penyebab utama terjadinya pembengkakan 
biaya ditinjau dari segi perencanaan dan 
pelaksanaan, koordinasi sumber daya, 
pengendalian biaya dan waktu. 

Penentuan penyebab pembengkakan 
biaya dapat mempertimbangkan variabel-
variabel yang berpengaruh terhadap biaya. 
Berdasarkan permasalahan tersebut, maka 
perlu dilakukan penelitian tentang apa saja 
yang menyebabkan pembengkakan biaya 
pada proyek konstruksi gedung di Kota 
Cirebon. 

TINJAUAN PUSTAKA  

Pekerjaan Konstruksi Gedung 
Pekerjaan Konstruksi adalah 

keseluruhan atau sebagian kegiatan yang 
meliputi pembangunan, pengoperasian, 
pemeliharaan, pembongkaran, dan 
pembangunan kembali suatu bangunan. 
Pekerjaan Konstruksi merupakan suatu 
rangkaian kegiatan membuat suatu 
bangunan, yang umumnya mencakup 
pekerjaan pokok dalam bidang teknik sipil 
dan teknik arsitektur. Pelaksanaan kegiatan 
konstruksi gedung terdapat berbagai 
kegiatan, kegiatan proyek  merupakan suatu 

kegiatan sementara dan berlangsung dalam 
jangka waktu terbatas, dengan alokasi 
sumber dana tertentu untuk melaksanakan 
tugas dengan sasaran yang telah ditetapkan 
(UU Nomor 2 Tahun 2017). 

Menurut (Soeharto, 1995), banyak 
kegiatan dan keterlibatan berbagai pihak 
dalam pelaksanaan proyek konstruksi 
memunculkan permasalahan yang bersifat 
kompleks. Kompleksitas proyek tergantung 
dari : 
1. Jumlah macam kegiatan didalam proyek. 
2. Macam dan jumlah dan hubungan antar 

kegiatan (organisasi) didalam proyek itu 
sendiri. 

3. Macam dan jumlah hubungan antar 
kegiatan (organisasi) didalam proyek 
dengan pihak luar. 

Kompleksitas ini tergantung pada 
besar kecilnya nilai suatu pekerjaan 
konstruksi. Pekerjaan konstruksi yang 
nilainya kecil dapat bersifat lebih kompleks 
dari pada pekerjaan dengan nilai yang lebih 
besar. Kompleksitas memerlukan 
pengaturan dan pengendalian yang 
sedemikian rupa sehingga tidak terjadi 
tumpang tindih dalam pelaksanaan 
pekerjaan konstruksi, oleh karena itu 
diperlukan adanya manajemen konstruksi 
yang professional untuk menjalankan 
kegiatan pelaksanaan konstruksi gedung. 

Manajemen  Konstruksi Gedung 

Manajemen konstruksi bisa dikatakan 
suatu pekerjaan yang dilakukan dengan 
tujuan untuk mengatur, mengorganisir dan 
mengkoordinir semua pekerjaan yang 
dilaksanakan dan terlibat dalam  
pembangunan sebuah proyek konstruksi. 
Sedangkan Manajemen konstruksi pada 
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proyek adalah proses penerapan fungsi-
fungsi manajemen pada suatu proyek 
dengan sumber daya yang ada secara efektif 
dan efisien agar tercapai tujuan proyek 
secara optimal (Falasifadin, 2017). 

Manajemen proyek merupakan suatu 
cara/metode untuk mencapai suatu hasil 
dalam bentuk bangunan atau infrastruktur 
dengan menggunakan sumber daya yang 
efektif melalui tindakan-tindakan 
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, 
dan koordinasi suatu proyek dari awal 
(gagasan) hingga berakhirnya proyek untuk 
menjamin pelaksanaan proyek secara tepat 
waktu, tepat biaya, dan tepat mutu 
(Soeharto, 1995). 

Manajemen konstruksi menurut 
Ervianto Wulfram (2005) terdiri dari fungsi 
dasar manajemen yaitu: Perencanaan 
merupakan kegiatan untuk menentukan 
tujuan proyek dan menetapkan strategi yang 
paling tepat dalam mencapai tujuan tersebut. 
Prioritas utama dari perencanaan untuk 
mencapai kualitas yang diinginkan, 
Pengorganisasian yaitu sebagai fungsi  
pengorganisasian adalah untuk menciptakan 
struktur tugas kerja dan hubungannya dalam 
mencapai kualitas yang diinginkan, 
membuat pengenalan tugas kerja selama 
perencanaan dan  Pengendalian yaitu 
kegiatan pengendalian adalah untuk 
membandingkan realisasi dengan rencana 
apabila terjadi penyimpangan, dicari 
penyebabnya untuk kemudian diambil 
tindakan evaluasi dan replanning. 

Tujuan Manajemen Konstruksi adalah 
mengelola fungsi manajemen atau mengatur 
pelaksanaan pembangunan sedemikian rupa 
sehingga diperoleh hasil yang optimal sesuai 
dengan persyaratan (spesification) untuk 

keperluan pencapaian tujuan ini, perlu 
diperhatikan juga mutu bangunan, 
penggunaan biaya dan waktu pelaksanaan 
konstruksi untuk mencapai hasil yang baik 
harus dikendalikan mulai dari pelaksanaan 
pengwasan mutu (Quality Control), 
pengawasan biaya (cost Control) dan 
pengawasan waktu pelaksanaan (time 
control). Ketiga pengawasan ini harus 
dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan. 
Penyimpangan pada salah satu kegiatan 
pengawasan dapat berakibat pada tidak 
tercapainya hasil pembangunan yang sesuai 
dengan persyaratan yang telah ditetapkan. 

Estimasi Biaya Konstruksi 

Pada pekerjaan konstruksi 
pengendalian biaya memiliki beberapa 
komponen diantaranya dokumen kontrak, 
jenis material, unsur–unsur biaya proyek, 
pekerjaan tambah kurang dan data proyek 
diantaranya gambar rencana. Oleh karena itu 
sangat diperlukan suatu manajemen proyek 
yang baik yang dapat mengatur, 
mengendalikan, dan mengkoordinasi 
kegiatan pelaksanaan proyek (Al Addiat, 
2015) 

Biaya Konstruksi 

Biaya konstruksi adalah biaya-biaya 
yang diperlukan untuk tiap pekerjaan dalam 
menyelesaikan suatu konstruksi. Secara 
garis besar biaya konstruksi dapat dibagi 
menjadi dua yaitu : 
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1. Biaya Langsung (Direct Cost )  
Biaya langsung merupakan biaya 

untuk segala sesuatu yang akan menjadi 
komponen permanen hasil akhir proyek 
(Soeharto, 1995). Biaya langsung terdiri dari 
biaya-biaya yang langsung berhubungan 
dengan konstruksi ataupun suatu proyek 
tertentu, antara lain: 
a. Biaya bahan/material 
b. Upah buruh 
c. Biaya peralatan 
d. Biaya subkontraktor 

2. Biaya Tidak Langsung (Indirect Cost) 

Biaya tidak langsung adalah 
pengeluaran untuk manajemen, supervisi 
dan pembayaran material serta jasa untuk 
pengadaan bagian proyek yang tidak akan 
menjadi instalasi atau produk permanen, 
tetapi diperlukan dalam rangka proses 
pembangunan proyek (Tony S, 2011). Biaya 
tidak langsung terdiri dari: 
a. Biaya overhead 
b. Biaya tak terduga 
c. Keuntungan/profit 
d. Penalti/bonus 

3. Biaya Teknik 

Biaya Teknik adalah suatu bidang 
keteknikan yang meliputi penerapan prinsip-
prinsip ilmiah dan teknik dengan 
menggunakan pengalaman dan 
pertimbangan-pertimbangan secara teknik 
pada masalah-masalah estimasi biaya, 
pengendalian biaya dan ekonomi teknik 
(Fahirah, 2005) . Biaya teknik terbagi 
menjadi dua bidang besar yaitu: 
a. Cost estimate (Estimasi biaya) 

Pada dasrnya estimasi didefinisikan 
sebagai upaya penilaian atau memperkirakan 

suatu nilai menggunakan analisis 
perhitungan dan berdasarkan pengalaman. 
Sebagai upaya untuk memperkirakan biaya 
konstruksi, estimasi pada hakekatnya 
sebagai upaya penerapan konsep rekayasa 
berlandaskan pada dokumen pelelangan, 
kondisi lapangan, dan sumber daya 
kontraktor (Raymond D, 2012). Ada 2 
estimate untuk fisik bangunan yaitu versi 
owner yang sering disebut Owner Estimate 
(OE) dan versi kontraktor yang disebut 
sebagai Bid Price (harga penawaran). 
(Fahirah, 2005). 

Menurut Nurhayati (2010) Untuk 
menentukan estimasi biaya tergantung pada 
mutu informasi yang tersedia. Estimasi 
(taksiran) biaya dari awal pekerjaan 
konstruksi hingga akhir pekerjaan konstruksi 
berlangsung melalui empat langkah yaitu : 
1. Estimasi pendahuluan yang digunakan 

dalam tahap brifing dan didasarkan atas 
catatan biaya untuk proyek serupa; 

2. Jumlah kontrak, merupakan pedoman   
biaya   yang   baik   untuk klien dalam 
kontrak harga tetap, tetapi kurang 
berarti dalam situasi lain; 

3. Estimasi operasional, biasanya 
disiapkan oleh kontraktor, berdasarkan 
rencana pelaksanaan di lapangan. 

4. Estimasi terinci, pada estimasi ini 
manajer proyek menyiapkan estimasi 
biaya menjelang pelelangan,  

5. berdasarkan kuantitas akurat yang 
diukur dari gambar kerja serta harga 
dari dokumen proyek sebelumnya; 

b. Cost Control (Pengendalian biaya) 
Faktor waktu merupakan hal yang harus 

diperhatikan dalam pengendalian biaya. Hal 
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ini didasarkan karena adanya keterkaitan 
antara waktu yang dibutuhkan untuk 
penyelesaian proyek dengan biaya-biaya 
proyek tersebut berikut dengan aktivitas lain 
yang mendukung pelaksanaan proyek. Pada 
kontrol biaya memiliki tujuan untuk 
menekan biaya/ pengeluaran serendah 
mungkin (to minimize cost). Secara umum 
ada 2 metode pengontrolan biaya (cost 
control) yaitu : 
1. Konsep Unit Produksi (Unit of 

Production Concept), metode ini 
memberikan gambaran sekilas mengapa 
dan dimana terjadi penyimpangan-
penyimpangan biaya. Keunggulan 
metode ini adalah adanya kemudahan 
untuk mendapatkan biaya rencana. 
Akan tetapi perhitungan biaya 
kenyataan per pos pekerjaan mudah 
untuk mendapatkan biaya rencana, 
tetapi agak sulit untuk menghitung 
biaya kenyataan per pos pekerjaan. 

2. Konsep Jenis Biaya (Trade Concept), 
memberikan gambaran bagian/unit 
manakah yang membuat masalah (regu 
yang mana dan sebagainya). 

Pembengkakan Biaya 

Pembengkakan Biaya adalah biaya 
konstruksi suatu proyek yang pada saat 
tahap pelaksanaan, melebihi (budget) 

anggaran proyek yang ditetapkan di tahap 
awal (estimasi biaya), sehingga 
menimbulkan kerugian yang signifikan bagi 
pihak kontraktor (Santoso, 2009). 
Pembengkakan biaya sendiri dibagi dalam 
tiga tahap, yaitu: 
1. Pembengkakan biaya pada tahap 

awal proyek konstruksi; 
2. Pembengkakan biaya pada saat 

proses Konstruksi 
3. Pembengkakan biaya pasca konstruksi 
Variabel Faktor-Faktor Penyebab 
Pembengkakan Biaya disajikan pada Tabel 1 

ANALISIS DATA PENELITIAN 

Data dan Pengukuran 

Data ialah bahan yang belum memiliki 
arti bagi penerimanya dan memerlukan 
pengolahan sehingga menghasilkan 
informasi atau keterangan, baik kualitatif 
maupun   kuantitatif   yang   menunjukkan 
fakta (Hasan, 2004). Sedangkan 
pengukuran ialah proses atau cara 
mengukur. Pengukuran dapat berupa skala 
pengukuran yang dimaksudkan untuk 
mengklasifikasikan variabel yang akan 
diukur supaya tidak terjadi kesalahan dalam 
menentukan analisis data dan langkah 
penelitian selanjutnya. 
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Tabel 1.  Variabel Faktor-Faktor Penyebab Pembengkakan Biaya 

 

 

No Faktor – Faktor Penyebab Pembengkakan Biaya Variabel 

1 Data dan Informasi proyek yang kurang lengkap X1 
2 Dokumen Kontrak yang tidak lengkap X2 
3 Tidak memperhatikan faktor resiko pada lokasi dan kostruksi X3 
4 Ketidak tepatan estimasi biaya X4 
5 Tingginya frekwensi perubahan pelaksanaan X5 
6 Terlalu banyak pengulangan pekerjaan karena mutu jelek X6 
7 Terlalu banyak proyek yang ditangani dalam waktu yang sama X7 
8 Kurangnya koordinasi antara kontraktor utama dan sub kontraktor X8 
9 Kurangnya koordinasi antara project Manager - Perencana –Kontraktor X9 
10 Terjadi perbedaan/perselisihan pada proyek X10 
11 Manager proyek tidak kompeten/cakap X11 
12 Adanya kenaikan harga material. X12 
13 Terlambat/kekurangan bahan/material waktu pelaksanaan. X13 
14 Tidak adanya quality control (kontrol kualitas) X14 
15 Pemakaian bahan/material yang salah. X15 
16 Pencurian bahan/material. X16 
17 Kerusakan material. X17 
18 Tingginya harga/sewa peralatan X18 
19 Tingginya biaya transportasi peralatan X19 
20 Kekurangan tenaga kerja X20 
21 Tingginya upah tenaga kerja X21 
22 Kwalitas tenaga kerja yang buruk X22 
23 Produktivitas tenaga kerja yang buruk/rendah. X23 
24 Cara pembayaran yang tidak tepat waktu X24 
25 Pengendalian/ kontrol keuangan yang jelek X25 
26 Kurangnya kemampuan sub kontraktor dalam hal pendanaan/finansial X26 
27 Terjadi huruhara/kerusuhan di sekitar lokasi proyek. X27 
28 Adanya keterlambatan jadwal karena pengaruh cuaca X28 
29 Selalu Terjadi penundaan pekerjaan X29 
30 Jalur akses ke lokasi proyek X30 
31 Keadaan permukaan dan di bawah permukan tanah X31 
32 Tempat penyimpanan bahan/material X32 
33 Terjadinya perubahan desain oleh Pemilik X33 
34 Kesalahan desain yang di buat oleh perencana X34 
35 Berdasarkan pengalaman anda, berapa persen pembengkakan biaya yang 

terjadi di pekerjaan konstruksi Anda 
Y 
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Populasi 

Menurut (Hidayat, 2007) Populasi 
adalah keseluruhan subjek penelitian. 
Populasi dalam penelitian ini adalah para 
pekerja pada proyek A,B, dan C berjumlah 
70 pekerja. 

Sampel dan Teknik Sampling 

Menurut (Hidayat, 2007) sampel 
merupakan objek yang diteliti dan dianggap 
mewakili seluruh populasi. Rumus sampel 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
rumus slovin, untuk menentukan jumlah 
populasi dalam sampling yaitu sebagai 
berikut: 
Keterangan : 
n =Jumlah sample 
N =Jumlah populasi 
d = ketetapan relatif yang ditetapkan oleh 
peneliti (Ditetapkan 10%) 

Teknik sampling yang digunakan 
adalah stratified random sampling yaitu 
teknik penentuan sampel dengan 
mempertimbangkan strata yang terdapat 
dalam populasi sehingga strata mewakili 
dalam penentuan sampel (Hidayat, 2007). 

Analisa Statistik Deskriptif 

Metode deskriptif adalah suatu metode 
dalam meneliti status sekelompok manusia, 
suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem 
pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa 
pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian 
ini untuk mendeskripsikan, gambaran atau 
lukisan secara sistematis, faktual dan akurat 
mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 
hubungan antara fenomena yang diselidiki. 
Termasuk tentang hubungan, kegiatan- 
kegiatan, sikap-sikap, pandangan- 
pandangan, serta proses-proses yang sedang 

berlangsung dan pengaruh- pengaruh dari 
suatu fenomena (Hidayat, 2007). 

Analisa Statistik Deskriptif berguna 
untuk mendapatkan informasi yang bersifat 
deskriptif mengenai variabel- variabel 
penelitian. Statistik deskriptif adalah untuk 
menganalisa data yang terkumpul 
sebagaimana adanya tanpa bermaksud 
membuat suatu kesimpulan yang berlaku 
untuk umum atau generalisasi. Sehingga 
analisa ini bersifat mendukung analisa data 
selanjutnya. 
 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah penelitian 
deskriptif yaitu suatu penelitian yang 
bersifat menganalisis faktor-faktor yang 
menyebabkan cost overrun pada konstruksi 
gedung di Kota Cirebon berdasarkan 
persepsi atau opini dari kontraktor, 
konsultan dan pemilik sebagai perencana 
dan pelaksana proyek konstruksi. 
Pengumpulan data diperoleh melalui data 
primer dan data sekunder berupa wawancara 
dan distribusi kuesioner. 

Metode pengambilan sampel adalah 
penarikan sampel acak sederhana (simple 
random sampling) dengan populasi terbatas 
yaitu kontraktor, konsultan dan pemilik yang 
sedang melaksanakan proyek konstruksi 
gedung. Data diperoleh dengan memberikan 
50 kuesioner      kepada kontraktor, 
konsultan dan pemilik pada konstruksi A,B 
dan C. Jumlah ini dipilih agar dapat 
memenuhi syarat perhitungan statistik yang 
baik, dengan penyebaran skor yang 
mendekati kurva normal (Al Addiat, 2015). 

Secara matematis maka dilakukan 
pemberian kode pada jawaban responden. 
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Hal ini diperlukan untuk mengubah opini 
secara kualitatif ke dalam bentuk kuantitatif. 
Pemberian kode menggunakan skala sikap 
(skala Likert) yang diungkapkan dari sangat 
tidak setuju sampai sangat setuju dengan 
skor 1 sampai 5. 

Setelah pemberian kode dan 
pembuatan variabel, maka kuesioner 
tersebut dibagikan kepada responden. 
Kemudian kuesioner tersebut  di kumpulkan 
kembali untuk diolah kedalam bentuk data. 
Data-data yang telah diperoleh kemudian di 
uji validitas, uji reabilitas dan analisis 
korelasi dengan menggunakan analisa 
statistik deskriptif dengan bantuan program 
SPSS 22. 

 
4. Hasil Penelitian 

Analisa Data Penelitian 

Setelah data dari hasil penyebaran 
kuisioner terkumpul, lalu dilakukan analisa 
data yang memerlukan beberapa tahap uji 
dan pembobotan. Ada sebanyak 

50 Sampel/ Responden yang diberikan 
kuesioner. Data dari 50 Sampel tersebut 
kemudian diolah ke dalam tabel tabulasi 
data. Tabel tabulasi berfungsi untuk 
mempermudah pembacaan hasil dari seluruh 
kuesioner. Setelah tabulasi data, dilakukan 
uji Validitas, uji Realibilitas dan Analisa 
korelasi terhadap data hasil kuesioner 
tersebut. 

Uji Validasi Data 

Setelah dilakukan Tabulasi data, 
pengujian data dengan menggunakan 
program SPSS 22 dapat dilakukan. Pertama 
– tama dilakukan Uji Validitas. Berdasarkan 

hasil data olahan SPSS tersebut,   kita   
dapat   melihat   apakah 
 sampel penelitian dinyatakan valid atau 
tidak valid. Syarat minimum untuk 
memenuhi  syarat  validitas  adalah  jika 
nilai R (Pearson Correlation) hitung > R 
tabel (0,308) dan level of significance (α) 
sebesar 0,05. (Al Addiat, 2015).  
4.5 Faktor Penyebab  Pembengkakan Biaya 

Setelah didapat hasil output 
pengolahan data untuk uji relibilitas, uji 
validitas, dan uji korelasi dengan 
menggunakan program SPSS 22. Maka 
didapat faktor – faktor penyebab cost 
overrun pada konstruksi gedung di Kota 
Cirebon. Data – data tersebut dapat kita 
urutkan berdasarkan peringkat dari variabel 
– variabel yang saling berkorelasi dalam uji 
korelasi.  

Uji Reabilitas 

Uji reabilitas dilakukan untuk 
mendapatkan konsistensi internal dari 
pengukuran   skala   secara   keseluruhan 
apakah alat ukur tersebut dapat diandalkan 
dan tetap konsisten jika pengukuran    
tersebut    diulang,    maka digunakan Uji 
Realibitas sebagai dasarnya. 

Uji Korelasi 

Analisa korelasi digunakan untuk 
mempelajari hubungan antara dua variabel, 
yaitu variabel pengharapan yang merupakan 
variabel terikat (Y) dengan variabel-variabel 
kriteria ukuran yang merupakan variabel 
bebas (X). Hubungan antara variabel 
menghasilkan nilai positif atau negatif 
dengan batasan nilai koefisien korelasi r 
(Pearson Correlation Coeficient) adalah 1 
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untuk hubungan positif dan -1 untuk 
hubungan negatif (Al Addiat, 2015). 
1. Berdasarkan hasil pengolahan data, 

variabel X14 yaitu Tidak adanya 
Quality Control (kontrol kualitas) 
menjadi penyebab utama terjadinya 

pembengkakan biaya dengan nilai 
korelasi sebesar 1.000 

2. Variabel X6 yaitu: Terlalu banyak 
pengulangan pekerjaan karena mutu 
jelek menjadi penyebab ke Dua cost 
oveerrun dengan nilai korelasi 0,649. 

 
3. Variabel X21 yaitu Tingginya upah 

tenaga kerja menjadi penyenbab ke Tiga 
cost overrun dengan nliai korelasi 0, 
582 

4. Variabel X15 yaitu Pemakaian 
bahan/material yang salah.menjadi 
penyebab ke Empat cost overrun 
dengan nilai korelasi 0,580 

5. Variabel X24 yaitu Cara pembayaran 
yang tidak tepat waktu menjadi 
penyebab ke Lima cost overrun dengan 
nilai korelasi 0,523 

6. Variabel X16 yaitu Pencurian bahan/ 
material menjadi penyebab ke enam 
cost overrun dengan nilai korelasi 0,483 

7. Variabel X25 yaitu pengendalian 
atau Kontrol  keuangan yang jelek 
menjadi penyebab ke Tujuh cost 
overrun dengan nilai korelasi 0,474 

8. Variabel X4 yaitu Ketidak tepatan 
estimasi biaya menjadi penyebab ke 
delapan cost overrun dengan nilai 
korelasi 0,469 

9. Variavel X13 yaitu 
Terlambat/kekurangan bahan atau 
material waktu pelaksanaan menjadi 
penyebab ke sembilan cost overrun 
dengan nilai korelasi 0,430 

10. Variabel X17 yaitu Kerusakan material 
menjadi penyebab ke sepuluh cost 
overrun dengan nilai korelasi 0,420 

Tabel 2. Validasi Variabel 
Variabel Rhitung Syarat Kesimpulan 

X4 .469** r>0.308 Valid 
X6 .649** r>0.308 Valid 

X13 .430** r>0.308 Valid 
X14 1.000** r>0.308 Valid 
X15 .580** r>0.308 Valid 
X16 .483** r>0.308 Valid 
X17 .420** r>0.308 Valid 
X18 .401** r>0.308 Valid 
X19 .338** r>0.308 Valid 
X21 .582** r>0.308 Valid 
X24 .523** r>0.308 Valid 
X25 .474** r>0.308 Valid 
X29 .372** r>0.308 Valid 
X33 .413** r>0.308 Valid 



LOGIKA, Vol. XXII No. 1 April 2018  p-ISSN : 1978-2560 
  e-ISSN : 2442-5176 
          
 

21 
 

11. Variabel X33 yaitu Terjadinya 
perubahan desain oleh Pemilik menjadi 
penyebab ke sebelas cost overrun 
dengan nilai korelasi 0,413 

12. Variabel X18 yaitu Tingginya harga/ 
sewa peralatan menjadi penyebab ke 
Dua Belas cost overrun dengan nilai 
korelasi 0,401 

13. Variabel X29 yaitu Selalu terjadi 
penundaan pekerjaan menjadi penyebab 
ke Tiga Belas cost overrun dengan nilai 
korelasi 0,372 

14. Variabel X19 yaitu  Tingginya biaya 
transportasi peralatan menjadi penyebab 
ke Empat Belas cost overrun dengan 
nilai korelasi 0,338 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Dari  data  penelitian  yang diperoleh 
dan analisa data yang telah dilakukan dapat 
diambil kesimpulan, sebagai berikut: 
1. Faktor – faktor penyebab cost overrun 

pada konstruksi gedung di Kota 
Cirebon, adalah : 

a. Tidak adanya quality control 
(kontrol kualitas); 

b. Terlalu banyak pengulangan 
pekerjaan karena mutu jelek; 

c. Tingginya upah tenaga kerja; 
d. Pemakaian bahan/material yang 

salah; 
e. Cara pembayaran yang tidak tepat 

waktu; 
f. Pencurian bahan/material; 
g. Pengendalian/ kontrol keuangan 

yang jelek; 
h. Ketidak tepatan estimasi biaya 

i. Terlambat/kekurangan 
bahan/material waktu pelaksanaan; 

j. Kerusakan material; 
k. Terjadinya  perubahan  desain  oleh 

Pemilik; 
l. Tingginya harga/sewa peralatan; 
m. Selalu terjadi penundaan pekerjaan; 
n. Tingginya biaya transportasi 

peralatan; 
Faktor – faktor yang utama yang 
menyebabkan terjadinya pembengkakan 
biaya pada konstruksi gedung di Kota 
Cirebon adalah : 
1. Tidak adanya Quality Control (kontrol 

kualitas) 
Berdasarkan hasil analisis pengolahan 
data menggunakan program SPSS 22, 
Tidak ada nya Quality Control (kontrol 
kualitas) adalah faktor yang paling 
dominan menyebabkan cost overrun 
dengan nilai koefisien karna memiliki 
nilai koefiasien korelasi tebesar (1.000). 

2. Terlalu banyak pengulangan pekerjaan 
karena mutu jelek 
Berdasarkan hasil analisis pengolahan 
data menggunakan program SPSS 22, 
Terlalu banyak pengulangan pekerjaan 
karena mutu jelek adalah faktor 
dominan menyebabkan cost overrun 
dengan nilai koefisien korelasi (0,649). 

Saran 

Beberapa saran yang dapat 
diberikan peneliti adalah sebagai berikut: 
1. Sebaiknya pengisian kuesioner 

dilakukan oleh staff engineer dari 
pihak kontraktor selaku direktur yang 
mengetahui segala jenis pembiayaan 
yang terjadi di proyek, Sehingga hasil 
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penelitian yang didapat akan lebih 
valid. 

2. Dalam melakukan pengambilan data, 
sebaiknya pengisian kuesioner diawasi 
agar data yang di dapat lebih valid dan 
tidak menghambat waktu penelitian. 
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